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AEROPORTO DE VITÓRIA – SBVT 

 

 

 

Objeto: Construção do novo terminal de passageiros, acessos viários, 
estacionamento de veículos, pátio de aeronaves, 2ª pista de pouso e decolagem 
e obras complementares. 

Término previsto: Janeiro de 2008. 

Situação em dezembro de 2006: em execução: elaboração de projetos 
executivos, resgate de fauna e flora, monitoramento arqueológico, 
terraplenagem (sistemas de pistas, pátio de aeronaves e terminal de passageiros), 
estruturas e chapisco da alvenaria da torre de controle/GNA, estruturas e 
execução de galerias de drenagem. 

Geração de empregos prevista: 4.800 (diretos e indiretos). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Antes Depois 

Capacidade 0,56 milhão de pax/ano 2,1 milhões de pax/ano 
Pista de pouso 1.700 2.416 m 

Área do pátio de aeronaves 34.660m² 51.000m² 
Área do terminal de passageiros 4.483m² 26.578m² 

Pontes de embarque / desembarque 00 06 
Balcões de check-in 19 
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA – SBBV 

 

Objeto: Reforma e ampliação do terminal de passageiros, reurbanização do 
acesso e de construção de edificações complementares 

Término previsto: Novembro de 2007.  

Situação em dezembro de 2006: 
Terminal de passageiros: execução da estrutura metálica da marquise nova, 

fixação do mesmo no acesso lado terra. Executadas parte das instalações 
elétricas de laje e parede nas áreas ampliadas de embarque/ desembarque e 
praça de alimentação.  

Estacionamento: execução de 70% da aplicação de asfalto do 
estacionamento do TPS. Continuidade da aplicação do concreto estampado nos 
passeios.  

Paisagismo: plantio de árvores e forração em 60 % da área, execução de 
aterramento, drenagem e meio-fio. 

Edificação do COA: finalização da montagem da estrutura metálica da 
cobertura, telhamento. Aplicação dos materiais de revestimento internos de forro 
e teto, piso e parede. Calçada externa contígua realizada. 

 Guarita: montagem da estrutura da cobertura e fixação realizadas. 

Geração de empregos prevista: 200 (50 diretos e 150 indiretos). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Antes Depois 

Capacidade 0,27 milhão de pax/ano 0,33 milhão de pax/ano 

Área do terminal de passageiros 4.542 m² 7.003,84 m² 
Balcões de check-in 06 12 

 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CRUZEIRO DO SUL – SBCZ 

 

 

Objeto: Construção do novo terminal de passageiros. 

Término previsto: Setembro de 2007.  

Situação em dezembro de 2006: em execução: terminal de passageiros: brises de 
madeira da cobertura e instalações subterrâneas; central de utilidades: 
continuidade da execução da estrutura de concreto armado (vigas e pilares), 
execução da galeria técnica, estrutura, reboco, drenagem. 

Geração de empregos prevista: 800 (200 diretos e 600 indiretos). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Antes Depois 

Capacidade 0,056 milhão de pax/ano 0,33 milhão de pax/ano 

Área do terminal de passageiros 515 m² 3.704 m² 
Balcões de check-in 04 10 
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    EMPREENDIMENTOS COM INÍCIO PREVISTO PARA 2007 

      AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA – SBBR 

 

Objeto: Ampliação do terminal de passageiros, Satélite Sul e Central de Utilidades 
– CUT. Melhorias no viaduto de embarque e desembarque, pátio de aeronaves 
sul, bem como reforma do Satélite Norte. 
Situação atual: Preparando para licitar. 
 

AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA (CURITIBA) - SBCT 

 

Objeto: Implantação da taxiway “A” até a cabeceira 15, implantação de nova 
taxiway Ligando a pista 15/33 ao pátio de aeronaves, ampliação do pátio de 
aeronaves, prolongamento da pista de pouso 15/33. 
Situação atual: Preparando para licitar. 
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/HERCÍLIO LUZ - SBFL 

  
Objeto: Construção do novo terminal de passageiros, pátio de aeronaves, pista de 
táxi, estacionamento, acesso viário e edificações complementares. 
 
Situação atual: processo licitatório em andamento. 
 
 
 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO – GUARULHOS 

GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO – SBGR 

 

 
                                       
Objeto: Construção do terminal de passageiros n° 03, pátio de aeronaves e 
edifício-garagem. 
Situação atual: processo licitatório iniciado, mas momentaneamente suspenso. 
 




